

401 / 2013 / 02 / 2.4.1 / 2  
D  
500 / 2013 /

**Dodatok č. 2**  
k Zmluve o dielo

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 2013/EE/01/036

uzatvorený podľa §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

**„Obnova športových ihrísk v meste Prievidza“**

**1. ZMLUVNÉ STRANY:**

**1.1. Objednávateľ:**

**Mesto Prievidza**  
Námestie slobody 14  
971 01 Prievidza

Štatutárny zástupca:

**JUDr. Katarína Macháčková** – primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:

**Mgr. Edita Mrázová** – odbor územného plánovania,  
Stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Bankové spojenie:

VÚB a.s., pobočka Prievidza

Číslo účtu:

16626-382/0200

IČO:

318 442

DIČ:

2021162814

**1.2. Zhotoviteľ:**

**STRABAG s.r.o.**  
Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny zástupca:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**  
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ spoločnosti: **p. Viera Nádaská**

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**  
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **p. Jozef Kollár**

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **p. Jozef Kollár**  
stavbyvedúci: **Ing. Ladislav Važan**

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

telefón:

046/542 68 72

e-mail:

jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa:

**STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
Ul. Pod banskou  
971 01 Prievidza

20

Zmluvne strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 2 nasledovne:

**2. Článok 3. Predmet zmluvy sa dopĺňa bodom 3.8.**

3.8 Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu opravovaných športových ihrísk, stanoveného podľa bodu 3.2 zmluvy o dielo. Z predmetu zmluvy sa vyraduje ihrisko: Sídliisko Píly – Bjornsona – Kráľa – Súbežná – Malá, nakoľko nie je možná realizácia stavebných prác v určenom rozsahu z dôvodu chýbajúcich podkladových vrstiev na existujúcom ihrisku.

**3. Článok 5. Cena, bod 5.1 znie:**

5.1 Na základe zmeny rozsahu diela v súlade s článkom 3. bod 3.8. tohto dodatku sa pôvodná cena za dielo znižuje o sumu realizácie ihriska Sídliisko Píly - Bjornsona - Kráľa - Súbežná - Malá:

18 485,23 Eur, cena bez DPH

3 697,05 Eur 20 % DPH

**22 182,28 Eur, cena s DPH**

Nová cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške

43 334,27 Eur, cena bez DPH

8 666,85 Eur 20 % DPH

**52 001,12 Eur, cena s DPH**


4. Tento Dodatok č. 2 k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:  
Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer – doplnok č.1 (odpočet)

Nasleduje podpisová strana:

V Prievidzi, dňa 14.11.2013


Za objednávateľa:



  
.....  
JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta

V Žiline, dňa 25.10.2013

Za zhotoviteľa:



.....  
Ing. Ján Michel  
riaditeľ oblasti SEVER Žilina  
na základe plnej moci

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
000 10 BRATISLAVA/SR  
(55)



.....  
p. Jozef Kollár  
vedúci PJ Prievidza  
na základe plnej moci

# SEKAPITULÁCIA STAVBY

# STRABAG

Stavba: Obnova športových ihrísk v meste Previdza

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Mesto Previdza

Zhotovitel: STRABAG s.r.o.

Datum: 23.10.2013

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH (€)	DPH 20%	Cena celkom s DPH (€)
1	2	3	4	5
1	Sídlisko Mládeže - Šumperská ul. č.17	14 700,94	2 940,19	17 641,13
2	Dlhá ul. - ul. Škarvana	8 122,30	1 624,46	9 746,76
3	Sídlisko Píly - Bjornsona - Kráfa	18 485,23	3 697,05	22 182,28
3.I	Sídlisko Píly - Bjornsona - Kráfa - Doplnok č.1 (odpočet)	-18 485,23	-3 697,05	-22 182,28
4	Sídlisko Zapotôčky - ul. L. Ondrejova	7 736,49	1 547,30	9 283,79
5	Sídlisko Kopanice - Makovického	4 284,38	856,88	5 141,26
6	Sídlisko Kopanice - ul. M. Gorkého 32	8 490,16	1 698,03	10 188,19
<b>Celkem</b>		<b>43 334,27</b>	<b>8 666,85</b>	<b>52 001,12</b>



**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR

(003)



**STRABAG**

**ROZPOČET**

Stavba: Obnova športových ihrísk v meste Prievidza  
Objekt: Sídliisko Pily - Bjornsona - Kráľa  
Časť: Doplnok č.1 (odpočet)  
JKSO:  
Objednateľ:  
Zhotoviteľ:  
Datum: 23.10.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sídliisko Pily - Bjornsona - Kráľa				-18 485,23
				Práce a dodávky HSV				-18 485,23
				Zemne práce				-4 782,95
33			11110-1111	Odstránenie porastu v rovine	m2	-880,000	0,55	-484,00
34			11310-7230	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	-440,000	3,66	-1 610,40
35			11315-1414	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	m2	-880,000	2,80	-2 464,00
36			18110-1133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy tr. 3 do 60 m - dočasný príjazd	m3	-22,500	9,98	-224,55
				Komunikácie				-12 601,60
37			56483-1111	Podklad zo štrkodrtre hr. 100 mm	m2	-440,000	4,14	-1 821,60
38			57321-1111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-880,000	0,51	-448,80
39			57714-3221	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	-880,000	11,74	-10 331,20
				Ostatné konštrukcie a práce				-1 100,68
40			97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-161,044	5,00	-805,22
41			97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 40 km	t	-6 441,600	0,01	-64,42
42			97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	-161,040	0,72	-115,95
43			97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	-161,040	0,01	-1,61
44			99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy, kryt živíčný	t	-192,337	0,59	-113,48
				<b>Celkem</b>				<b>-18 485,23</b>

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
82518 BRATISLAVA/SR  
(03)