

838/2013/KM/2.4.1/1
D
408/2013/

Dodatok č. 1

k Mandátnej zmluve uzatvorenej podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY:

- 1.1 Mandant : Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza
Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
- Zástupca splnomocnený na rokovanie
o veciach technických : Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
Bankové spojenie : VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. ú.16626-382/0200
IČO : 318 442
DIČ : 2021162814
- 1.2 Mandatár : IDS STAR, s. r. o.
Kontaktná adresa : IDS STAR, s. r. o., Bučianska 6 917 Trnava
Zastúpený : Ing. Peter Stariček, konateľ
Bankové spojenie : ČSOB a. s., Trnava, č. ú. 4010814225
IČO : 44 994 451
DIČ : 2022947421
Zapísaný : Okresný súd Trnava, 6.1.2010, odd. Sro vložka č. 24878/T

Zmluvne strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 nasledovne:

2. V Článku IV. TERMÍNY PLNENIA sa mení bod 4.1. nasledovne:

V zmysle Čl. 4, ods. 4.2 tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu výkonu inžinierskej činnosti na stavbu „Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi“ z dôvodu Reorganizácie úradu železničnej dopravy, obsahu a rozsahu inžinierskej činnosti.

4.1. Termín ukončenia výkonu: 31.4.2014

3. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Prievidzi, dňa 20 DEC. 2013

V Prievidzi, dňa 16.12.13

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



IDS STAR, s.r.o.
 Bučianska 6
 917 01 Trnava

[Signature]
 JUDr. Katarína Macháčková
 primátorka mesta

[Signature]
 Ing. Peter Stariček
 konateľ spoločnosti

Zmluvne strany sa dohodli na tomto znení Dodátka č. 1 nasledovne:

2. V Článku IV. TERMÍNY PLNENIA sa mení bod 4.1. nasledovne:

V zmysle čl. 4, ods. 4.2 tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu výkonu inžinierskej činnosti na stavbu „Parkoviisko v predstaníčovom priestore v Prievidzi“ z dôvodu Reorganizácie úradu Železničnej dopravy, obsahu a rozsahu inžinierskej činnosti.

4.1. Termín ukončenia výkonu: 31.4.2014