

k Zmluve o dielo č. 9/2013-4914-01 uzatvorený
podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: **Mesto Prievdza**
Námestie slobody 14
971 01 Prievdza

Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovania vo veciach technických:
Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Prievdza
Číslo účtu: 16626-382/0200
IČO: 318 442
DIČ: 2021162814

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpr. predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva a.s.
Ing. Peter Koval', technický riaditeľ a člen predstavenstva a.s.
Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ

Dielo realizuje: Závod Stred – Sektor Žilina
Závodská cesta 24, 01001 Žilina

Zástupca na rokovania vo veciach zmluvných a technických:
Ing. Adrián Bukovec, vedúci sektora Žilina,
na základe plnej moci

Osoba zodpovedná za vykonanie prác:
Vladimír Chovanec ml. – hlavný stavbyvedúci

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5025284727/0900
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 248/V

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 2 nasledovne:

1. Článok 3. Predmet zmluvy sa dopĺňa bodom 3.11. :

3.11. Zmluvné strany sa dohodli na úprave technického riešenia realizácie časti diela, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností počas realizácie diela a nevyhnutných pre jej odovzdanie do užívania. Zhotoviteľ zodpovedá za úpravu technického riešenia a jej realizáciu v súlade s príslušnými platnými normami STN, TP.

2. Článok 5. Cena bod 5.1. a 5.2. sa mení :

5.1. Na základe úpravy technického riešenia realizácie diela v súlade s Článkom 3. bod 3.11. tohto dodatku sa znižuje pôvodná cena z:

250 000,00 EUR, cena bez DPH

50 000,00 EUR, 20% DPH

300 000,00 EUR, cena s DPH

na novú cenu za dielo, ktorá je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

245 872,72 EUR, cena bez DPH

49 174,54 EUR, 20% DPH

295 047,26 EUR, cena s DPH

5.2. Cenu diela tvoria:

a) Rozšírenie a rekonštrukcia Ul. Hollého	cena bez DPH	83 236,73 €
	s DPH	99 884,08 €
b) Rozšírenie a rekonštrukcia Ul. Š. Kráľika	cena bez DPH	104 742,63 €
	s DPH	125 691,15 €
d) Obnova chodníka na Ul. B. Björnsona	cena bez DPH	57 893,36 €
	s DPH	69 472,03 €

3. Tento Dodatok č. 2 k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.

4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Ocenené výkazy výmer – doplnok č. 2

V Prievidzi, dňa **13 DEC. 2013**


V Košiciach, dňa **4. 12. 2013**


Za objednávateľa:


.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Za zhotoviteľa:




.....
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva a.s.


.....
Ing. Juraj Dančíšin
obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva a.s.