

| termín predložení a ŽoNFP               | územie    | opatrenie | výzva                       | názov projektu                                                                                                                                        | žiadateľ  | indikatívny rozpočet (EÚ zdroj) | stav pripravenosti                                            | stav schválenia PZ                                                                                  | poznámka                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.7.4.    | PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR | Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi                                                                                            | Prievidza | 827 360,99 €                    | zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná                 | PZ IÚI schválený                                                                                    | VO na zhotoviteľa diela prebieha                                                                                                                                         |
| 1Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.7.4.    | PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR | Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi                                                                                               | Prievidza | 659 994,62 €                    | zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná                 | PZ IÚI schválený                                                                                    | VO na zhotoviteľa diela prebieha                                                                                                                                         |
| 1Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.7.4.    | PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR | Revitalizácia vnútrobloku na Ulici M. Mišíka v Prievidzi                                                                                              | Prievidza | 473 306,16 €                    | zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná                 | PZ IÚI schválený                                                                                    | VO na zhotoviteľa diela prebieha                                                                                                                                         |
| 1Q 2025                                 | KR UMR PD | 5.1.4.    | PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR | Multifunkčné ihrisko v Prievidzi (Vnútroblok Kopanice - ihrisko)                                                                                      | Prievidza | 246 944,07 €                    | zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná                 | PZ IÚI schválený                                                                                    | VO na zhotoviteľa diela prebieha                                                                                                                                         |
| 1Q 2025                                 | KR UMR PD | 5.1.4.    | PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR | Športová zóna na Ul. M. Mišíka v Prievidzi                                                                                                            | Prievidza | 211 827,33 €                    | zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná                 | PZ IÚI schválený                                                                                    | VO na zhotoviteľa diela prebieha, bude ukončené 06/2025                                                                                                                  |
| 3Q 2026                                 | KR UMR PD | 5.1.4.    | PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR | Skatepark a pumptrak                                                                                                                                  | Prievidza | 348 298,55 €                    | štádium zámeru projektu                                       | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         | VO na zhotoviteľa PD prebieha                                                                                                                                            |
| 3Q 2025                                 | KR UMR PD | 1.2.2.    | PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR | Jednotná správa údajov Mesta Prievidza                                                                                                                | Prievidza | 842 881,87 €                    | povoľovacie procesy sa nevyžadujú                             | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 3Q 2025                                 | KR UMR PD | 1.2.2.    | PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR | Manažment energetických údajov verejných budov v Meste Prievidza                                                                                      | Prievidza | 712 730,13 €                    | povoľovacie procesy sa nevyžadujú                             | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025                                                         | ŽoNFP bude predložená po ukončení VO na dodávateľa služieb projektu Jednotná správa údajov Mesta Prievidza                                                               |
| 1Q 2026                                 | KR UMR PD | 2.1.2.    | PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR  | ZŠ Rastislavova, pavilóny A,E,F                                                                                                                       | Prievidza | 1 402 500,00 €                  | zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná                 | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         | je nutné prepracovanie PD a aktualizácia rozpočtu                                                                                                                        |
| 3Q 2026                                 | KR UMR PD | 2.1.2.    | PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR  | ZŠ Rastislavova, pavilón B,C,D,G,Š+Sch                                                                                                                | Prievidza | 3 187 500,00 €                  | zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná                 | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         | podanie ŽoNFP je podmienené presunom alokácie z iných opatrení                                                                                                           |
| 4Q 2026                                 | KR UMR PD | 2.1.2.    | PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR  | Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Gorkého                                                                                                         | Prievidza | 1 530 000,00 €                  | príprava projektovej dokumentácie                             | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2026                                                         | prebieha VO na zhotoviteľa PD                                                                                                                                            |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.1.2.    | PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR  | Modernizácia ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi - zníženie energetickej náročnosti budovy - vedľajšia budova                                                | Prievidza | 1 293 700,00 €                  | vydané právoplatné stavebné povolenie                         | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025                                                         | zmena stavby pred dokončením                                                                                                                                             |
| 1Q 2026                                 | KR UMR PD | 2.4.1.    | PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR   | Vodozádržné opatrenia v rámci Mesta Prievidza - ZŠ s MŠ Dobšinského<br>MŠ Matúšku<br>MŠ sv. Cyrila<br>MŠ M. Mišíka<br>MŠ P. Benického<br>MŠ D. Krmana | Prievidza | 796 415,00 €                    | hotová dokumentácia pre stavebné povolenie                    | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 3Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.4.1.    | PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR   | Vodozádržné opatrenia - na Námestí slobody v Prievidzi                                                                                                | Prievidza | 965 600,00 €                    | zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie       | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 1Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.8.1.    | PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR    | Autobusy, Prievidza                                                                                                                                   | Prievidza | 2 805 000,00 €                  | povoľovacie procesy sa nevyžadujú                             | PZ IÚI schválený                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 4Q 2026                                 | KR UMR PD | 2.8.2.    | PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR | Cyklotrasa v meste Prievidza                                                                                                                          | Prievidza | 1 152 945,00 €                  | zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná                 | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         | prebieha majetkovovoprávne vysporiadanie pozemkov                                                                                                                        |
| 3Q 2025                                 | KR UMR PD | 3.2.4.    | PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR | Miestna cesta na ul. Olympionikov                                                                                                                     | Prievidza | 769 250,00 €                    | zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná                 | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 2Q 2025                                 | KR UMR PD | RSO4.2.   | PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR | Modernizácia ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi                                                                                                             | Prievidza | 2 920 748,05 €                  | vydané právoplatné stavebné povolenie                         | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2025                                                         | čakáme na schválenie ŽoNFP, prebieha príprava podkladov na vyhlásenie VO na zhotoviteľa diela                                                                            |
| 3Q 2025                                 | KR UMR PD | 5.1.5.    | PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR | Trvalé pódium na Námestí slobody v Prievidzi                                                                                                          | Prievidza | 271 150,00 €                    | vydané právoplatné stavebné povolenie                         | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 5.1.5.    | PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR | Modernizácia technickej infraštruktúry v KaSS Prievidza                                                                                               | Prievidza | 922 250,00 €                    | príprava projektovej dokumentácie                             | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 3Q 2025                                 | KR UMR PD | 1.2.2.    | PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR | Obnova a dobudovanie hniezd bezdrôtového rozhlasu                                                                                                     | Nováky    | 177 650,00 €                    | zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie       | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025                                                         | PZ - zapracované 2 pripomienky z MIRRI BA, druhý krát sa nevyjadrili k zapracovaniu pripomienok, nereagujú na hovory                                                     |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.1.2.    | PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR  | Zníženie energetickej náročnosti budovy - Dom kultúry v Novákoch                                                                                      | Nováky    | 1 352 673,00 €                  | prípravuje sa PD                                              | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| Možná realizácia z Modernizačného fondu | KR UMR PD | 2.2.2.    | PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR  | Objekt ZUŠ- fotovoltika na strechu / ak MF potom Objekt HOTEL GASTRO- fotovoltika na strechu                                                          | Nováky    | 127 500,00 €                    | zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie       | Možná realizácia z Modernizačného fondu - ŽoNFP podaná na Modernizačný fond - čakáme na rozhodnutie |                                                                                                                                                                          |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.2.2.    | PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR  | Využívanie OZE - Dom kultúry v Novákoch                                                                                                               | Nováky    | 107 950,00 €                    | prípravuje sa PD                                              | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 3Q 2026                                 | KR UMR PD | 2.5.7.    | PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR   | Domu kultúry - riešenie havarijného stavu kanalizácie v objekte a blízkom okolí DK                                                                    | Nováky    | 199 075,00 €                    | spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2026                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 5.1.5.    | PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR | Modernizácia vnútorného vybavenia Domu kultúry v Novákoch                                                                                             | Nováky    | 340 000,00 €                    | prípravuje sa PD                                              | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 5.1.5.    | PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR | Stále podium ZUŠ                                                                                                                                      | Nováky    | 85 000,00 €                     | štádium zámeru projektu                                       | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.4.1.    | PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR   | Vodozádržné opatrenie v centre mesta Bojnice                                                                                                          | Bojnice   | 238 000,00 €                    | vydané právoplatné stavebné povolenie                         | PZ schválený v 2Q 2025                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.7.4.    | PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR | Revitalizácia športovo-relaxačného areálu                                                                                                             | Bojnice   | 654 500,00 €                    | štádium zámeru projektu                                       | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         | Ide o rozsiahlu revitalizáciu, alokácia poddimenzovaná, podľa rozpočtu projektu a oprávnenosti budú vybrané konkrétne aktivity.                                          |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 2.7.4.    | PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR | Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Bojnice                                                                                                | Bojnice   | 195 500,00 €                    | spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 1Q 2026                                 | KR UMR PD | 2.8.1.    | PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR    | Rekonštrukcia zastávkových prístreškov a prvkov v Bojniciach                                                                                          | Bojnice   | 382 500,00 €                    | štádium zámeru projektu                                       | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 4Q 2025                                 | KR UMR PD | 5.1.5.    | PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR | Rekonštrukcia objektu NKP Pivár Bojnice                                                                                                               | Bojnice   | 680 000,00 €                    | vydané právoplatné stavebné povolenie                         | PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025                                                         | bude riešená PHZ, nakoľko bude alokácia zdrojov zrejme nedostatočná; rekonštrukcia strechy a zateplenia a s tým nutné podbetónovanie základov a osadenie vzduchotechniky |
|                                         |           |           |                             |                                                                                                                                                       |           | 26 880 749,77 €                 |                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |