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1Q 2025 KR UMR PD 2.7.4. PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi Prievidza 827 360,99 € zhotovená kompletná dokumentácia - 
realizačná 

PZ IÚI schválený VO na zhotoviteľa diela prebieha

1Q 2025 KR UMR PD 2.7.4. PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi Prievidza 659 994,62 € zhotovená kompletná dokumentácia - 
realizačná 

PZ IÚI schválený VO na zhotoviteľa diela prebieha

1Q 2025 KR UMR PD 2.7.4. PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR Revitalizácia vnútrobloku na Ulici M. Mišíka v Prievidzi Prievidza 473 306,16 € zhotovená kompletná dokumentácia - 
realizačná 

PZ IÚI schválený VO na zhotoviteľa diela prebieha

1Q 2025 KR UMR PD 5.1.4. PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR Multifunkčné ihrisko v Prievidzi (Vnutroblok Kopanice - ihrisko) Prievidza 246 944,07 € zhotovená kompletná dokumentácia - 
realizačná 

PZ IÚI schválený VO na zhotoviteľa diela prebieha

1Q 2025 KR UMR PD 5.1.4. PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR Športová zóna na Ul. M. Mišíka v Prievidzi Prievidza 211 827,33 € zhotovená kompletná dokumentácia - 
realizačná 

PZ IÚI schválený VO na zhotoviteľa diela prebieha, bude ukončené 06/2025

3Q 2026 KR UMR PD 5.1.4. PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR Skatepark a pumptrak Prievidza 348 298,55 € štádium zámeru projektu PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025 VO na zhotoviteľa PD prebieha
3Q 2025 KR UMR PD 1.2.2. PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR Jednotná správa údajov Mesta Prievidza Prievidza 842 881,87 € povoľovacie procesy sa nevyžadujú PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025
3Q 2025 KR UMR PD 1.2.2. PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR Manažment energetických údajov verejných budov v Meste 

Prievidza
Prievidza 712 730,13 € povoľovacie procesy sa nevyžadujú PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025 ŽoNFP bude predložená po ukončení VO na dodávateľa služieb projektu 

Jednotná správa údajov Mesta Prievidza
1Q 2026 KR UMR PD 2.1.2. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR ZŠ Rastislavova, pavilóny A,E,F Prievidza 1 402 500,00 € zhotovená kompletná dokumentácia - 

realizačná 
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025 je nutné prepracovanie PD a aktualizácia rozpočtu

3Q 2026 KR UMR PD 2.1.2. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR ZŠ Rastislavova, pavilón B,C,D,G,Š+Sch Prievidza 3 187 500,00 € zhotovená kompletná dokumentácia - 
realizačná 

PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025 podanie ŽoNFP je podmienené presunom alokácie z iných opatrení

4Q 2026 KR UMR PD 2.1.2. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Gorkého Prievidza 1 530 000,00 € príprava projektovej dokumentácie PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2026 prebieha VO na zhotoviteľa PD
4Q 2025 KR UMR PD 2.1.2. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR Modernizácia ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi - zníženie energetickej 

náročnosti budovy - vedľajšia budova
Prievidza 1 293 700,00 € vydané právoplatné stavebné povolenie PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025 zmena stavby pred dokončením

1Q 2026 KR UMR PD 2.4.1. PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR Vodozádržné opatrenia v rámci Mesta Prievidza - 
ZŠ s MŠ Dobšinského
MŠ Matúšku
MŠ sv. Cyrila
MŠ M. Mišíka
MŠ P. Benického
MŠ D. Krmana

Prievidza 796 415,00 € hotová dokumentácia pre stavebné povolenie PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025

3Q 2025 KR UMR PD 2.4.1. PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR Vodozádržné opatrenia - na Námestí slobody v Prievidzi Prievidza 965 600,00 € zhotovená kompletná dokumentácia pre 
stavebné povolenie 

PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025

1Q 2025 KR UMR PD 2.8.1. PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR Autobusy, Prievidza Prievidza 2 805 000,00 € povoľovacie procesy sa nevyžadujú PZ IÚI schválený
4Q 2026 KR UMR PD 2.8.2. PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR Cyklotrasa v meste Prievidza Prievidza 1 152 945,00 € zhotovená kompletná dokumentácia - 

realizačná 
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025 prebieha majetkovovoprávne vysporiadanie pozemkov

3Q 2025 KR UMR PD 3.2.4. PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR Miestna cesta na ul. Olympionikov Prievidza 769 250,00 € zhotovená kompletná dokumentácia - 
realizačná 

PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025

2Q  2025 KR UMR PD RSO4.2. PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR Modernizácia ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi Prievidza 2 920 748,05 € vydané právoplatné stavebné povolenie PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2025 čakáme na schválenie ŽoNFP, prebieha príprava podkladov na vyhlásenie 
VO na zhotoviteľa diela

3Q 2025 KR UMR PD 5.1.5. PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR Trvalé pódium na Námestí slobody v Prievidzi Prievidza 271 150,00 € vydané právoplatné stavebné povolenie PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025
4Q 2025 KR UMR PD 5.1.5. PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR Modernizácia technickej infraštruktúty v KaSS Prievidza Prievidza 922 250,00 € príprava projektovej dokumentácie PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025
3Q 2025 KR UMR PD 1.2.2. PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR Obnova a dobudovanie hniezd bezdrôtového rozhlasu Nováky 177 650,00 € zhotovená kompletná dokumentácia pre 

stavebné povolenie 
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025 PZ - zapracované 2 pripomienky z MIRRI BA, druhý krát sa nevyjadrili k 

zapracovaniu pripomienok, nereagujú na hovory
4Q 2025 KR UMR PD 2.1.2. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR Zníženie energetickej náročnosti budovy - Dom kultúry v Novákoch Nováky 1 352 673,00 € pripravuje sa PD PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025

Možná 
realizácia z 
Moderniza
čného 
fondu

KR UMR PD 2.2.2. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR Objekt ZUŠ- fotovoltika na strechu / ak MF potom Objekt 
HOTEL GASTRO- fotovoltika na strechu 

Nováky 127 500,00 € zhotovená kompletná dokumentácia pre 
stavebné povolenie 

Možná realizácia z Modernizačného fondu - ŽoNFP 
podaná na Modernizačný fond - čakáme na 
rozhodnutie 

4Q 2025 KR UMR PD 2.2.2. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR Využívanie OZE - Dom kultúry v Novákoch Nováky 107 950,00 € pripravuje sa PD PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025

3Q 2026
KR UMR PD 2.5.7. PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR Domu kultúry - riešenie havarijného stavu kanalizácie v objekte a 

blízkom okolí DK
Nováky 199 075,00 € spracovaná architektonická alebo iná štúdia 

realizovateľnosti 
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2026

4Q 2025 KR UMR PD 5.1.5. PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR Modernizácia vnútorného vybavenia Domu kultúry v 
Novákoch

Nováky 340 000,00 € pripravuje sa PD PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025

4Q 2025 KR UMR PD 5.1.5. PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR Stále podium ZUŠ Nováky 85 000,00 € štádium zámeru projektu PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025
4Q 2025 KR UMR PD 2.4.1. PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR Vodozádržné opatrenie v centre mesta Bojnice Bojnice 238 000,00 € vydané právoplatné stavebné povolenie PZ schválený v 2Q 2025
4Q 2025 KR UMR PD 2.7.4. PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR Revitalizácia športovo-relaxačného areálu Bojnice 654 500,00 € štádium zámeru projektu PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025 Ide o rozsiahlu revitalizáciu, alokácia poddimenzovaná, podľa rozpočtu 

projektu a oprávnenosti budú vybrané konkrétne aktivity.

4Q 2025 KR UMR PD 2.7.4. PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Bojnice Bojnice 195 500,00 € spracovaná architektonická alebo iná štúdia 
realizovateľnosti 

PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025

1Q 2026 KR UMR PD 2.8.1. PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR Rekonštrukcia zastávkových prístreškov a prvkov v Bojniciach Bojnice 382 500,00 € štádium zámeru projektu PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025

4Q 2025 KR UMR PD 5.1.5. PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR Rekonštrukcia objektu NKP Pivár Bojnice Bojnice 680 000,00 € vydané právoplatné stavebné povolenie PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025 bude riešená PHZ, nakoľko bude alokácia zdrojov zrejme nedostatočná; 
rekonštrukcia strechy a zateplenia a stým nutné podbetónovanie 
základov a osadenie vzduchotechniky

26 880 749,77 €


