

Vysvetlenie k požiadavke na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou : „Rekonštrukcia štyroch soc. zariadení (dvoch na prízemí, dvoch na poschodí) a výmena 8ks plastových okien v ľavom pavilóne v MŠ Športová 134/36 v Prievidzi“.

K požiadavke na predloženie cenovej ponuky na uvedenú zákazku bola doručená žiadosť o vysvetlenie – pripomienky k zmluve o dielo a rozsahu prác. K žiadosti uvádzame nasledovné:

Otázka č. 1 :

V bode 5.5 zmluvy o dielo nie je uvedená lehota , v akej sa môže vrátiť faktúra.

Odpoveď:

V znení tohoto bodu je doplnená lehota 5 dní.

Otázka č. 2:

V bode 2.3 žiadame bližšie špecifikovať etapy diela a ako budú tieto etapy fakturované.

Odpoveď:

Dielo nie je rozdelené na etapy, bod zo zmluvy sa vypúšťa.

Otázka č. 3:

Bod 7.2 navrhujeme odstránenie závad, za ktoré nie je zodpovedný zhotoviteľ až po dohodnutí ceny za odstránenie týchto závad.

Odpoveď:

Bod 7.2 zmluvy o dielo je doplnený o vetu - Odstránenie nedostatkov, za ktoré poskytovateľ popiera zodpovednosť, bude uskutočnené po dohodnutí ceny.

Otázka č.4:

Bod 9.2 Pokuta za nedodržanie presného termínu dátumovo 0,05, % za každý deň omeškania je vysoká ,žiadame vypustiť tento bod zmluvy.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na znení článku IX. Zmluvné pokuty návrhu zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ na základe obhliadky so záujemcami a vznesenými požiadavkami dopĺňa rozsah požadovaných prác. Rozsah prác je uvedený v upravenom výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ z dôvodu úprav rozsahu prác predlžuje lehotu na predkladanie ponúk nasledovne:

Pôvodne:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 06.06.2019 do 13,00hod.

Predĺžená lehota na predkladanie ponúk:

*7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: **11.06.2019 do 13,00hod.***

Upravený návrh zmluvy o dielo a upravený výkaz výmer je zaslaný spolu s týmto vysvetlením všetkým známym záujemcom a zverejnený na stránke mesta pri uvedenej zákazke.

V Prievidzi, 5.6.2019

Vypracoval: Peter Smaho

Iveta Krajčíková