

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

120 / 2011 / 02 / 1.0 / 1
D
624 / 2010 / 02

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, uzatvorenej dňa 29.9.2010

I. ZMLUVNÉ STRANY:

1.1 Objednávateľ : Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza

Zastúpený : JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných : JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
b) odborných : JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
PhDr. Ján Lauf - splnomocnenec pre etiku a protokol

Bankové spojenie : VÚB, pobočka Prievidza, č. ú.16626-382/0200
IČO: 318 442
DRČ: 2021162814

1.2 Zhotoviteľ : Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava

Zastúpený : Gabriel Šípoš

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných : Gabriel Šípoš
b) odborných : Emília Beblavá
Bankové spojenie : Tatra banka, Hodžovo nám.3, Bratislava
č. ú. 2627034684/1100
IČO : 31817823
DIČ: 2021689197
Zapísaný v registri Občianskych združení.

I.

Zmluvné strany sa dohodli na prijatí dodatku č. 1 k zmluve o dielo v rámci práv spojených s „Auditom a prípravou vybraných protikorupčných opatrení“, ktorým sa menia termíny na dodanie diela objednávateľovi a termíny splátok za dodanie diela objednávateľom. Nemení sa predmet zhotovenia diela.

1.1. Menia sa termíny vykonania diela podľa časového harmonogramu v zmysle bodu 3.2 Zmluvy a to tak, že príloha č. 1 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktorý tvorí prílohu 1 tohto dodatku.

1.2. V prílohe č.2 Zmluvy sa menia termíny realizácie diela takto :

- II fáza – príprava protikorupčných opatrení pre jednotlivé politiky na termín marec 2011 – máj 2011
- III. fáza – zavedenie protikorupčných opatrení do praxe na termín jún 2011 – august 2011

pričom asistencia pri implementácii opatrení podľa bodov 4.3 a 4.4 Zmluvy ostáva nezmenená.

1.3. V bode 5.2 Zmluvy sa menia termíny splátok podľa jednotlivých fáz takto:

2.splátka vo výške 9.100,- EUR v termíne do 15.6.2011

3.splátka vo výške 2.500,- EUR v termíne do 30.8.2011

Cena diela zostáva nezmenená.

II.

2.1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo.

2.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2 obdrží zhotoviteľ.

2.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.

V Prievidzi, dňa 30.03......2011

V Bratislave, dňa 25.3......2011

Za objednávateľa:



Katarína Macháčková

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Za zhotoviteľa:

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš
riaditeľ Transparency International Slovensko