



PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Modernizácia ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi

1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Mesto Prievidza	IČO	00318442
-----------------	-----------------	-----	----------

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Námestie Slobody č. 14, 971 01 Prievidza
-----------------	--

Právna forma žiadateľa	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)
------------------------	---

Statutárny orgán žiadateľa	JUDr. Katarína Macháčková
----------------------------	---------------------------

Kontaktná osoba	Ing. Darina Laluhoová
-----------------	-----------------------

Email	darina.laluhova@prievidza.sk
-------	------------------------------

Telefónne číslo	00421 911 280 307
-----------------	-------------------

2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera

Právna forma partnera	Vyberte z predvolených možností.
-----------------------	----------------------------------

Statutárny orgán partnera	Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.
---------------------------	--

Kontaktná osoba	Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.
-----------------	---

Email

Telefónne číslo

Partner N

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:**Sídlo partnera****Právna forma partnera** *Vyberte z predvolených možností.***Statutárny orgán** *Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.***Kontaktná osoba** *Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.***Email****Telefónne číslo**

3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj**Miesto realizácie 1****Okres** Prievidza**Obec** Prievidza**Ulica (ak relevantné)** Sama Chalupku**Súpisné a orientačné** 313/14**PSC** 97101**Príslušné územie UMR (ak relevantné)** Prievidza- Nováky**Príslušné územie SPR (ak relevantné)**

4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ Modernizácia ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi**Integrácia projektov v rámci IÚS**

Spôsob integrácie navrhovaných opatrení v IÚI, a to z vecného, časového, organizačného aj finančného hľadiska:

SPHRSR UMR Prievidza - Nováky pre roky 2022-2030 ako rámcový strategický dokument regiónu UMR definuje nasledujúce **strategické rámce**:

Vízia rozvoja UMR Prievidza - Nováky do roku 2030: UMR Prievidza - Nováky región, ktorý premieňa svoje špecifiká na svoju výhodu, aby tu ľudia nielen žili, ale boli hrdí, že sú jeho súčasťou.

Hlavný cieľ UMR Prievidza - Nováky: Zdravý, udržateľný a inovatívny región Prievidza – Nováky využívajúci prírodný, ekonomický a ľudský kapitál pre kvalitný život obyvateľov. Dobré podmienky pre podnikanie a zdravé životné prostredie prostredie.

Uvedené strategické rámce sú napĺňané prostredníctvom Priorít a Strategických cieľov SPHRSR UMR PD-NO na roky 2022- 2030.

Predkladaný projektový zámer je naplnením

Priority 1 - Zdravé a smart komunity

Strategického cieľa: 1.1. Podpora zdravého životného štýlu a rozvoj talentov lokálnych komunit

Špecifického cieľa: 1.1.1. Budovanie, obnova a modernizácia športovej a voľnočasovej infraštruktúry
a

Priority 2 - Dostupné a moderné služby obyvateľom

Strategického cieľa: 2.3. Dostupné a moderné vzdelávacie služby

Špecifického cieľa: 2.3.1. Rozširovanie kapacít vzdelávacích služieb

Integrovaná územná stratégia UMR Prievidza - Nováky na roky 2022 - 2030 sa vo väzbe na Víziu do roku 2030 a Hlavný cieľ do roku 2030 v kontexte programu Slovensko zameriava aj na prioritu 4 Sociálnejšia Horná Nitra a strategický cieľ 4.2 - kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Projekt **napĺňa špecifický cieľ** Integrovannej územnej stratégie UMR Prievidza - Nováky: 4.2.1. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

Cieľ IÚI "Modernizácia ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi" je významným spôsobom zmodernizovať a zrekonštruovať športovisko - ľahkoatletický štadión, dve špecializované učebne základnej školy a realizovať čiastočnú debarierizáciu jej priestorov za účelom podpory rovného prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu primárnemu vzdelávaniu všetkých žiakov vrátane znevýhodnených skupín.

Cieľová skupina IÚI: žiaci, mládež, rodičia, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, pracovníci s mládežou.

Uvedené ciele budú naplnené prostredníctvom hlavných aktivít (HA):

HA1 Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - čiastočná debarierizácia

HA2 Rekonštrukcia ľahkoatletického štadiónu

HA3 Obstaranie vybavenia pre IKT učebňu a učebňu biológie.

HA4 Rozvody 230 V a WI-FI na ZŠ

Podpornou aktivitou bude publicita projektu realizovaná Mestom Prievidza zameraná na zabezpečenie informovania verejnosti o podpore projektu a o výške jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR a riadenie projektu.

Časový harmonogram aktivít:

Aktivita 1: Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších - IKT učebňa a učebňa biológie 06/2024 - 10/2024

Aktivita 2: Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - čiastočná debarierizácia 06/2024 - 12/2025

Aktivita 3: Rekonštrukcia školských športovísk - ľahkoatletické športovisko 06/2024 - 01/2026

Aktivita 4: Rozvody 230 V a WI-FI na ZŠ 06/2024 - 11/2024

Aktivita 5: Podporné aktivity 06/2024 - 01/2026

Harmonogram realizácie projektu (06/2024 – 01/2026) je stanovený reálne, s dostatočnou časovou rezervou.

Aktivity na seba logicky, vecne a časovo nadväzujú a výdavky projektu sú prepojené s aktivitami.

Organizačné hľadisko:

Žiadateľ, Mesto Prievidza bude zodpovedné za správnu implementáciu projektu. Interný projektový tím spĺňa kritériá odbornosti a má potrebné skúsenosti s činnosťami potrebnými pre projekt čo je predpoklad správnej implementácie projektu v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP.

Finančné hľadisko:

Prevádzkové náklady na činnosť základnej školy zabezpečuje a naďalej bude zabezpečovať mesto Prievidza prostredníctvom rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom pre ZŠ (prenesené a originálne kompetencie financovania školstva). V prípade nedostatočného financovania z týchto prostriedkov dofinancuje prevádzku ZŠ mesto z vlastných (iných) zdrojov.

Spolufinancovanie projektu zabezpečí mesto z vlastného rozpočtu, nakoľko je rozvoj školstva jednou z hlavných priorít rozvoja mesta a jeho rozvíjanie je zakomponované vo všetkých strategických a plánovacích dokumentoch samosprávy.

Mesto síce pomaly s ohľadom na dostupné finančné zdroje, ale predsa postupne a systematicky realizuje kroky pre zveľaďovanie a modernizovanie školských zariadení, čím sa zvyšuje aj kvalita samotného výchovnovzdelávacieho procesu.

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:

Priorita	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO 4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu
Fond	EFRR
Kategória regiónu	MRR
Opatrenie	RSO4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

Súlud s opatrením Programu Slovensko 2021 – 2027:

Aktivity projektu sú vo vecnom súlade s typmi akcií špecifického cieľa RSO 4.2 v Programe Slovensko:

- a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - prostredníctvom **HA 1**: Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - čiastočná debarierizácia a **HA 4**: Rozvody 230 V a WI-FI na ZŠ,
- b) debarierizácia škôl a školských zariadení - aktivitu v rámci IÚI nerealizujeme. IÚI realizuje čiastočnú debarierizáciu v častiach školy, ktoré modernizujeme.
- c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení- prostredníctvom **HA 4**: Rozvody 230 V siete a siete WI-FI na ZŠ a **HA 3**: Obstaranie vybavenia pre IKT učebňu a učebňu biológie
- d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších - prostredníctvom **HA 3**: Obstaranie vybavenia pre IKT učebňu a učebňu biológie
- e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk - prostredníctvom **HA 2**: Rekonštrukcia ľahkoatletického štadiónu

• podpora desegregácie výchovy a vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť, prístupnosť, prijateľnosť a prispôsobivosť (adaptabilitu) všeobecného a športového vzdelávania, tak aby bolo prístupné všetkým bez akejkoľvek diskriminácie a bariér a forma a obsah vzdelávania boli prijateľné pre všetkých účastníkov vzdelávania. Vzdelávanie chceme smerovať k tomu, aby bolo personalizované, rešpektovalo požiadavky kultúry, jazyka, špecifiká osôb so znevýhodnením, zdravotným postihnutím, so špecifickými potrebami a príslušníkov ďalších skupín, ako aj individuálne potreby učiacich sa.

Zároveň je cieľom zvýšiť flexibilitu vzdelávania, aby uspokojovalo a zohľadňovalo rozmanité potreby všetkých účastníkov vzdelávania aj v čase spoločenských výziev a kríz (predovšetkým vo vzťahu k vzdelávaniu znevýhodnených skupín a prevencii zhoršovania výchovnovzdelávacích výsledkov, socio-emočného stavu a wellbeingu). Aktivity sa budú realizovať vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní.

Aktivity sa zameriavajú primárne na deti v núdzi (MRK, so zdravotným znevýhodnením, migrantov a iné). Súčasťou aktivít bude skvalitnenie primárneho vzdelávania, spolupráca s rodičmi či zabezpečenie potrieb detí.

• výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

Jednou z aktivít projektu je Rekonštrukcia ľahkoatletického športoviska v zmysle platných pravidiel IAAF. Navrhovaný ľahkoatletický štadión bude slúžiť pre rozvoj atletických športov. Zároveň bude slúžiť aj pre žiakov ZŠ Sama Chalupku, ktorá s ním bezprostredne susedí a je s ním komunikačne prepojená.

Ľahkoatletický štadión prejde rozsiahlou rekonštrukciou - rozšíri sa atletický ovál zo 4 na 6 dráh, zbúra sa existujúca tribúna, nová tribúna sa zväčší a posunie. Budova šatní bude kompletne zrekonštruovaná, zbúra sa pôvodné oplotenie a nahradí novým, vybudujú sa spevnené plochy pre pohyb ľudí a parkovanie áut v areáli i mimo areálu. Vo vnútri atletického oválu sa vybudujú sektory s potrebným vybavením pre technické disciplíny - sektor pre skok o tyči, skok do výšky, skok do diaľky/trojskok, sektor pre hod oštepom a trať vodnej priekopy, klieťka pre vrh diskom / kladivom a sektor pre hod guľou.

Súčasťou rekonštrukcie bude osvetlenie a sadové úpravy.

• budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších

Ďalšími aktivitami projektu je zriadenie dvoch moderných učební: biológie a učebne IKT. Vybudovanie rozvodov PC sietí a 230V v priestoroch školy vrátane nových učební. V prípade učební biológie a IKT pôjde o materiálne vybavenie a technické zabezpečenie s využitím najnovších didaktických prostriedkov na úrovni 21. storočia. Po úspešnom ukončení realizácie projektu budú zriadené a plne funkčné dve moderné učebne IKT a biológie s odporúčanými učebnými zostavami pre prvý a druhý stupeň na Základnej škole Sama Chalupku v Prievidzi. Kapacita každej z nich bude 21 žiakov. Učebne budú prispôsobené aj pre znevýhodnených žiakov. Čiastočne sa debarierizuje budova ZŠ.

• debarierizácia škôl a školských zariadení

IÚI rieši komplexnú debarierizáciu školy, realizuje čiastočnú debarierizáciu v častiach školy, ktoré modernizujeme. Prvé podlažie ZŠ bude doplnené o prvky ako šikmá schodisková plošina, rampa pre imobilných, sociálne zariadenie bude prispôsobené pre imobilných žiakov, vstupné dvere budú doplnené o zvonček, aby sa zabezpečilo otváranie dverí.

Súlud s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Súlad s relevantnou legislatívou SR a/alebo sektorovou národnou stratégiou a/alebo územnou stratégiou), resp. stratégiami a dokumentmi pre plnenie základných podmienok, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť podpory.

Mesto Prievidza je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky zriadený na základe Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mesto Prievidza (ďalej len mesto) združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

- orgánov mesta,
- hlasovaním obyvateľov mesta,
- verejným zhromaždením obyvateľov mesta.

Kompetencie mesta sú dané:

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71),
- Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností,
- Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky,

Predkladaný projektový zámer je plne v súlade s povinnosťou mesta zabezpečiť pre svojich obyvateľov kvalitné služby verejného charakteru, ktorými je zabezpečenie predpokladov pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces na základných školách v dostatočnej kvalite a rozsahu. Projekt napĺňa ciele stanovené

- Spoločným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja UMR jarových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022-2030
- Integrovanou územnou stratégiou UMR jarových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022-2030

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:	Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 - 2030
---	---

Dátum schválenia IÚS radou partnerstva	23.2.2023
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	https://prievidza.sk/wp-content/uploads/2023/08/IUS-UMR-PD-NO-2022-2030-1.pdf

Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	4.2 Kvalitné inkluzívne vzdelávanie
--	-------------------------------------

Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	4 - Sociálnejšia Horná Nitra
--	------------------------------

5. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie

Východisková situácia a zdôvodnenie potreby realizácie projektu:

Informácia o doterajšej činnosti v danej oblasti

Mesto Prievidza už v minulosti realizovalo podobné projekty týkajúce sa zlepšenia a podpory rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a to napríklad projekty: Zriadenie IKT učebni na ZŠ Rastislavova v Prievidzi, kód ITMS 2014+: 302021K426 ukončenie realizácie projektu: 08.07.2021 a Zriadenie polytechnických učebni na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi, kód ITMS 2014+: 302021K415 ukončenie realizácie projektu: 25.08.2021.

Východisková situácia a zdôvodnenie realizácie projektu

Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach v SR sa uskutočňuje, v zmysle zákona 245/2008 Z.z. Školský zákon. Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v školách vymedzujú štátne vzdelávacie programy.

Školský výchovno-vzdelávací program (ŠVVP) vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy. Ide o základný dokument školy, vymedzuje vlastné zameranie školy v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a príslušným štátnym vzdelávacím programom.

Inštitucionálne Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza spolu s ostatnými základnými školami tvorí sieť šiestich základných škôl na území mesta Prievidza a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Je jednou z nosných prvkov v systéme poskytovania vzdelávania pre žiakov v meste. Svojou rozlohou aj počtom žiakov je najväčšou školou v meste.

Škola vznikla v roku 1957, navštevuje ju 642 žiakov v 28 triedach.

Základná škola dlhodobo apeluje na potrebu rekonštrukcie športového areálu, dlhodobo chýbajú aj moderné a smart učebne- najmä vybavenie, ktoré by bolo prispôbené na výučbu 21. storočia. ZŠ sa potýkajú so zvýšením nákladov na energie a aj na ostatné komodity vplyvom inflácie, nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov na ich financovanie a budovanie moderných učebni, športovísk či čiastočnú debarierizáciu.

V základnej škole sú od 2 stupňa triedy so zameraním na šport- ľadový hokej, plávanie, basketbal. Športová príprava je pre prvý stupeň ZŠ realizovaná ako krúžková činnosť. Na škole sa konajú rôzne súťaže a športové sústredenia. Aj pre túto skupinu detí, ktoré sú mimoriadne športovo nadané a úspešné bude veľkou pridanou hodnotou rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna.

Identifikácia potrieb (problémov) cieľových skupín v prospech ktorých je projekt realizovaný

Hlavné cieľové skupiny projektu sú: deti a žiaci, mládež, rodičia, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, pracovníci s mládežou.

Základná škola dlhodobo apeluje na potrebu rekonštrukcie športového areálu dlhodobo chýbajú aj moderné a smart učebne- najmä vybavenie, ktoré by bolo prispôbené na výučbu 21. storočia.

Projekt prispeje k podpore a riešeniu identifikovaných potrieb v procese výchovy a vzdelávania:

- zabezpečenie kvalitného a moderného všeobecného a športového vzdelávania vrátane prístupnosti pre všetkých, aj pre osoby so znevýhodnených skupín (MRK, zdravotne znevýhodnení, migranti)
- personalizácia vzdelávania, rovnosť príležitostí, rešpektovanie požiadavky kultúry, jazyka a špecifik osôb so znevýhodnením aj zdravotným postihnutím
- flexibilita vzdelávania, aby uspokojovalo a zohľadňovalo potreby a výzvy 21. storočia a súčasne rozmanité potreby všetkých účastníkov vzdelávania aj v čase spoločenských výziev a kríz
- možnosť realizovať výchovný a vzdelávací proces na formálnej i neformálnej úrovni prostredníctvom voľnočasových, záujmových, rovesníckych, dobrovoľníckych a komunitných aktivít ako nástroja inklúzie
- umožniť sprístupnenie zrekonštruovaného ľahkoatletického štadióna širokej verejnosti rôznych vekových kategórií

Realizáciou projektu Mesto Prievidza zmodernizuje a zrekonštruje významným spôsobom základnú školu Sama Chalupku v Prievidzi. Významnou rekonštrukciou prejde hlavne športovisko- ľahkoatletický štadión. Súčasťou tohto projektu je aj vytvorenie vonkajších spevnených plôch, mobiliáru príslušného ku ľahkoatletickému štadiónu, priestor šatní, osvetlenie areálu, rozvody 230 V a WI-FI na ZŠ v priestoroch školy, projekt prispeje k zlepšeniu športovej prípravy žiakov. Zriadením dvoch moderných učebni biológie a učebne IKT projekt výrazne prispeje k prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na tejto základnej škole v nasledovných oblastiach: biológia/prírodoveda, IKT.

Navrhované ciele IÚI

Ciel' 1	Investícia do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity
Ciel' 2	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)
Aktivita 1: Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších - IKT učebňa a učebňa biológie	žiadateľ
Aktivita 2: Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - čiastočná debarierizácia	žiadateľ
Aktivita 3: Rekonštrukcia školských športovísk - ľahkoatletické športovisko	žiadateľ
Aktivita 4: Rozvody 230 V a WI-FI na ZŠ	žiadateľ
Aktivita 5: Podporné aktivity	žiadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)

5/6 - hotová dokumentácia pre realizáciu stavby

Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

Projekt bude realizovaný počas doby 20 mesiacov. Hlavné aktivity projektu a podporné aktivity projektu budú realizované v čase od 06/2024 do 01/2026. Stavebné úpravy budú prebiehať v etapách v zmysle projektovej dokumentácie. Prvou etapou bude vyhlásenie verejného obstarávania a výber dodávateľa.

Celkové oprávnené výdavky sú vypočítané na základe rozpočtu od kvalifikovanej osoby - projektant. A časť ktorá zahŕňa vybavenie učebne a WiFi siete, sieť 230 V/ materiálno technické vybavenie bola určená na základe cenových prieskumov v zmysle podpornej dokumentácie k rozpočtu, ktoré sú prílohou žiadosti o NFP. Výška jednotlivých výdavkov je definovaná v rámcovom rozpočte, ktorí tvorí samostatnú prílohu žiadosti o NFP. Výdavky na zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte sa žiadateľ zaväzuje zabezpečiť z vlastných prostriedkov, preto nie sú súčasťou priloženého rozpočtu. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce sú počítané ako dodatočné výdavky na stavebné práce.

Mesto Prievidza bude zodpovedné za správnu implementáciu projektu. Navrhovaný interný projektový tím spĺňa kritériá odbornosti a má potrebné skúsenosti s činnosťami potrebnými pre projekt. Administratívnu udržateľnosť deklaruje vlastnými skúsenosťami s manažovaním činnosti samosprávy a investičných aktivít realizovaných v rámci mesta z rôznych zdrojov a projektov. Rovnako má projektový tím skúsenosti s realizáciou a implementáciou viacerých projektov z fondov EÚ, môžeme teda tvrdiť, že Mesto Prievidza má predpoklad správnej implementácie projektu v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP.

Realizáciou projektového zámeru sa mesto Prievidza priblíži k inováciám v oblasti výchovného systému vrátane modernizácie vybavenia zariadení primárneho vzdelávania na území Trenčianskeho samosprávneho kraja čo podporí inkluzívne vzdelávanie. Realizáciou projektového zámeru sa mesto Prievidza snaží o hĺbkovú kontrolu športovej infraštruktúry čím prispieva k energetickej efektívnosti športovísk v rámci udržateľného životného prostredia.

Prínos IÚI pre územie

Prínosy projektu IUI pre územie a pre cieľové skupiny projektu v nadväznosti na ciele projektu IUI.

Projekt prispeje k skvalitneniu primárneho vzdelávania v meste a zabezpečeniu potrieb detí. Vybavenie učebni vhodnými modernými prostriedkami skvalitní individuálne a personalizované vzdelávanie detí a žiakov.

Rekonštrukciou ľahkoatletického štadióna vybudujeme športovisko, ktoré bude slúžiť deťom a žiakom mesta a príslušných obcí, navštevujúcich školu, počas vyučovania, ale aj mimo neho na pohybové a športové aktivity. Športovisko bude v čo najväčšej miere prístupné pre širokú verejnosť regiónu všetkých vekových kategórií. Aktivity podporia rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí v oblasti voľnočasových, záujmových, rovesníckych, dobrovoľníckych a komunitných aktivít ako nástroja inklúzie v regióne, bude príspevkom v prevencii sociálno-patologických javov a radikalizmu. Očakávame pozitívne výsledky a výrazný inkluzívny rozmer predovšetkým pri práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia. Vybudovaná, zmodernizovaná a zrekonštruovaná infraštruktúra bude poskytovať bezbariérový prístup a bude navrhnutá tak, aby zvýšila účasť týchto skupín obyvateľstva na športových aktivitách a športových podujatiach.

Hlavným cieľom projektu je modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie:

- žiakov ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi
- žiakov, ktorí navštevujú špeciálne športové triedy na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi
- mládeže, športové talenty, seniorov, športovú reprezentáciu
- znevýhodnené skupiny žiakov a obyvateľov.

Udržateľnosť aktivít IUI po skončení realizácie projektu

Po ukončení realizácie projektu žiadateľ naplní 5 ročnú udržateľnosť a prevádzkovanie ZŠ v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ a pravidiel predmetnej výzvy. Realizáciou aktivít projektu prispejeme k riešeniu situácie v danej oblasti a to predovšetkým v dostupnosti kvalitného vzdelávania, vytvorenie priestoru pre formovanie osobnosti, nadobúdanie nových príležitostí, sebzdokonaľovanie v niekoľkých oblastiach, ktoré projektom zmodernizujeme. Tento strategický projekt bude mať významný prínos pre mesto a i blízky región. Tento zámer je previazaný a budúcimi aktivitami mesta týkajúcich sa investícií do školských zariadení a teda podpory vzdelávania, a to :

- Rekonštrukcia MŠ Mišúta- zariadenie a debarierizácia
- Zníženie energetickej náročnosti budov na báze OZE- objekty MŠ Mišúta
- Zelené opatrenia na školách- zelené strechy a dažďové záhrady na objektoch MŠ a ZŠ

Po úspešnom ukončení realizácie projektu bude výrazným spôsobom zrekonštruovaný ľahkoatletický štadión, priestor šatní, osvetlenie areálu, rozvody PC sietí a 230V v priestoroch školy a budú zriadené dve moderné učebne biológie a IKT. Kapacita každej z nich bude 21 žiakov.

Finančná a strategická udržateľnosť:

Prevádzkové náklady na činnosť základnej školy zabezpečuje a naďalej bude zabezpečovať mesto prostredníctvom rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom pre ZŠ (prenesené a originálne kompetencie financovania školstva). V prípade nedostatočného financovania z týchto prostriedkov dofinancuje prevádzku ZŠ mesto z vlastných (iných) zdrojov.

Spolufinancovanie projektu zabezpečí mesto z vlastného rozpočtu, nakoľko je rozvoj školstva jednou z hlavných priorít rozvoja mesta a jeho rozvíjanie je zakomponované vo všetkých strategických a plánovacích dokumentoch samosprávy.

Mesto síce pomaly s ohľadom na dostupné finančné zdroje, ale predsa postupne a systematicky realizuje kroky pre zveľádovanie a modernizovanie školských zariadení, čím sa zvyšuje aj kvalita samotného výchovnovzdelávacieho procesu.

Administratívna a technická udržateľnosť:

Administratívnu udržateľnosť projektu zabezpečí žiadateľ jednak vlastnými zamestnancami s požadovanou

odbornou spôsobilosťou, ale v prípade potreby aj odborným technickým, alebo právnym poradenstvom. Technická udržateľnosť výsledkov projektu bude v kompetencii vedenia školy, ktorá zabezpečuje bežnú údržbu vlastnými ľudskými zdrojmi (zamestnanec) a v prípade potreby špeciálnych zásahov a služieb bude objednávať práce u externých dodávateľov. Technická udržateľnosť projektu bude zabezpečená aj adekvátnymi zmluvnými podmienkami, ktoré budú zahŕňať zodpovednosť zhotoviteľa stavebných prác či dodávateľa tovarov za prípadné chyby, ktoré vzniknú po odovzdaní stavebných prác či prebratí tovarov. Zároveň treba spomenúť, že nie je predpoklad potreby zvýšenej starostlivosti a nákladov k prácam a tovarom obstaraných v rámci projektu, pretože po dobu 24 mesiacov plynie zákonná záručná lehota.

6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

1. Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších - IKT učebňa a učebňa biológie

Začiatok realizácie 06/2024

Koniec realizácie 10/2024

Opatrenie P SK 21-27 401402049 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR) - menej rozvinuté

2. Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - čiastočná debarierizácia

Začiatok realizácie 06/2024

Koniec realizácie 12/2025

Opatrenie P SK 21-27 401402049 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR) - menej rozvinuté

3. Rekonštrukcia školských športovísk - ľahkoatletické športovisko

Začiatok realizácie 06/2024

Koniec realizácie 01/2026

Opatrenie P SK 21-27

401402049 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR) - menej rozvinuté

4. Rozvody 230 V a WI-FI na ZŠ

Začiatok realizácie

06/2024

Koniec realizácie

11/2024

Opatrenie P SK 21-27

401402049 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR) - menej rozvinuté

5. Podporné aktivity

Začiatok realizácie

06/2024

Koniec realizácie

01/2026

Opatrenie P SK 21-27

401402049 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR) - menej rozvinuté

7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Názov ukazovateľa 1	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
PO101 Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácii a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít (počet)	Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - čiastočná debarierizácia	ks	0	1
Názov ukazovateľa 2	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
	Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších - IKT učebňa a učebňa biológie			42

PO074 Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach (osoby)	Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - čiastočná debarierizácia	ks	0	42
	Rekonštrukcia školských športovísk - ľahkoatletické športovisko			642
	Rozvody WiFi siete a siete 230V			642
Názov ukazovateľa 3	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
PR050 Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok (používatelia/rok)	Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších - IKT učebňa a učebňa biológie	žiak	0	379
	Rozvody WiFi siete a siete 230V			642
	Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - čiastočná debarierizácia			642
	Rekonštrukcia školských športovísk - ľahkoatletické športovisko			642
Názov ukazovateľa 4	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
PR070 Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce desegregáciu (osoby)	Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania - čiastočná debarierizácia	žiak	32	32

8. Indikatívny rozpočet IÚI

P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
1	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších- IKT učebňa a učebňa biológie	141 695,14 €	Zriadenie dvoch moderných učební biológie a učebne IKT - pomôcky a nábytok
2	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Rozvody WiFi siete a siete 230V	18 394,05 €	Rozšírenie sietí WiFi a 230V tak, aby boli dostupné po celej škole
3	021 - Stavby	Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania- čiastočná debarierizácia	38 264,82 €	Čiastočná debarierizácia školy - šikmá schodisková plošina, rampa a soc. zariadenie pre imobilných, vstupné dvere budú doplnené o zvonček pre imobilných.
4	021 - Stavby	Rekonštrukcia školských športovísk- ľahkoatletické športovisko	2 390 561,07 €	Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna
5	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	Podporné aktivity	181 224,05 €	Financie použité na materiálno technické a personálne zabezpečenie podporných aktivít na úspešnú implementáciu projektu
Celkom za žiadateľa			2 770 139,13 €	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)				
1				
N				
Celkom za partnera				

9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravený/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1	Modernizácia ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi - zníženie energetickej náročnosti budovy	3/6 - hotová dokumentácia pre stavebné povolenie
2	Rekonštrukcia ZŠ Rastislavova v Prievidzi - zníženie energetickej náročnosti budovy, pavilóny B,C,D,E,F,G, šatne a spojovacie chodby	3/6 - hotová dokumentácia pre stavebné povolenie
3	Vybavenie ZŠ	0/6 - štádium projektového zámeru
4	Modernizácia ZŠ Rastislavova v Prievidzi - materiálno technické vybavenie	0/6 - štádium projektového zámeru
5	Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov na báze OZE objekty MŠ Mišúta	0/6 - štádium projektového zámeru
6	Rekonštrukcia objektu MŠ Mišúta - zariadenie, debarierizácia	0/6 - štádium projektového zámeru
7	Vodozadržné opatrenia na školách - dažďové záhrady	0/6 - štádium projektového zámeru

10. Iné informácie (ak relevantné)

Projektový zámer je predkladaný nad rámec pridelenej alokácie UMR Prievidza - Nováky.

11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.
