

Projekt: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi – nové dopravné riešenie, rekonštrukcia cestného mostného objektu na Košovskej ceste

Rekonštrukcia cestného mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi

Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Predmet fakturácie	Fakturovaná čiastka	Dátum úhrady	Zdroje financovania	
							Dotácia	Vlastné
M-SILNICE SK s.r.o.	36 833 380	10240020	08.10.2024	stavebné práce Košovská	189 930,10 €			
				stavebné práce	174 102,59 €	20.11.2024	46 750,00 €	127 352,59 €
				krátkodobé zádržné – 5%	7 913,76 €	20.11.2024		7 913,76 €
				dlhodobé zádržné – 5%	7 913,75 €			7 913,75 €
TASUM, s.r.o.	50 567 004	24002	08.03.2024	doplnenie proj. dokumentácie	2 904,00 €	08.04.2024		2 904,00 €
TASUM-GONAR s.r.o	36 724 041	1024018	14.10.2024	autorský dozor	400,00 €	14.11.2024		400,00 €
TST service PD s.r.o	50 606 719	240046	05.11.2024	stavebný dozor	3 960,00 €	20.11.2024		3 960,00 €
Celkové výdavky					197 194,10 €		46 750,00 €	150 444,10 €