

Projekt: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi – nové dopravné riešenie, rekonštrukcia cestného mostného objektu na Košovskej ceste

## Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi – nové dopravné riešenie

Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Predmet fakturácie	Fakturovaná čiastka	Dátum úhrady	Zdroje financovania	
							Dotácia	Vlastné
STRABAG s.r.o.	17 317 282	2024104825	11.10.2024	stavebné práce Mariánska	<b>203 986,94 €</b>			
				stavebné práce	186 988,03 €	19.11.2024	46 750,00 €	140 238,03 €
				krátkodobé zádržné – 5%	8 499,46 €	19.11.2024		8 499,46 €
				dlhodobé zádržné – 5%	8 499,45 €			8 499,45 €
značenie s.r.o.	51 869 641	1020210040	25.08.2021	projektová dokumentácia	<b>3 500,00 €</b>	21.09.2021		3 500,00 €
značenie s.r.o.	51 869 641	1020240014	04.04.2024	projektová dokumentácia	<b>540,00 €</b>	30.04.2024		540,00 €
značenie s.r.o.	51 869 641	1020240035	06.10.2024	autorský dozor	<b>250,00 €</b>	18.10.2024		250,00 €
mmcite sk s.r.o.	36 320 854	2124172	05.12.2024	bočné sklo / prístrešok	<b>3 248,74 €</b>	23.12.2024		3 248,74 €
<b>Celkové výdavky</b>					<b>211 525,68 €</b>		<b>46 750,00 €</b>	<b>164 775,68 €</b>